
PSI – PROJETO DE SISTEMA

Grupo: Gustavo Costa Ferreira

Letícia Raquel Vítor Costa Ferreira Willian Gonçalves Gontijo

Diagrama CPM (Critical Path Method) e tabela com a tabela de marcos, início antecipado, início tardio e folga. **Em amarelo os marcos que compõem o Caminho Crítico**:



| Atividade | Início | Início | Folga |
|-----------|------------|--------|-------|
| | Antecipado | Tardio | |
| 1,0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,1 | 26 | 26 | 0 |
| 1,2 | 26 | 26 | 2 |
| 1,3 | 38 | 38 | 0 |
| 2,0 | 46 | 46 | 0 |
| 2,1 | 46 | 51 | 5 |
| 3,0 | 61 | 61 | 0 |
| 3,1 | 91 | 91 | 0 |
| 3,2 | 101 | 101 | 0 |
| 3,3 | 126 | 126 | 0 |
| 3,4 | 186 | 186 | 0 |
| 3,5 | 201 | 201 | 0 |
| 3,6 | 221 | 221 | 0 |
| 4,0 | 91 | 210 | 119 |
| 4,1 | 106 | 225 | 119 |
| 4,2 | 127 | 246 | 119 |
| 4,3 | 142 | 261 | 119 |
| 5,0 | 241 | 241 | 0 |
| 5,1 | 261 | 261 | 0 |

Tempo de Projeto = 275 dias.

| 1° Etapas: | | | |
|--|--|--|--|
| 1.0- Elaboração da Proposta (25 dias) | | | |
| 1.1- Levantamento de requisitos (12 dias) | | | |
| 1.2- Embasamento teórico (10 dias) | | | |
| 1.3- Criação de um escopo de projeto (8 dias) | | | |
| | | | |
| Comentário: o 1.1 e o 1.2 são paralelos. | | | |
| 2° Etapa: | | | |
| 2.0- Modelagem do banco de dados (15 dias) | | | |
| | | | |
| 2.1- Revisão do Escopo (10 dias) | | | |
| Comentário: o 2.0 e o 2.1 são concomitantes. | | | |
| | | | |
| 3° Etapa: | | | |
| 3.0- Camada DAO (30 dias) | | | |
| 3.1- Teste Unitário (10 d | | | |
| 3.2- Interface com o Usuario (25 dias) | | | |
| 3.3- Cadastro com tela (60 dia | | | |
| 3.4- Login (15 di | | | |
| 3.5- Geração de Relatórios (20 dia | | | |
| 3.6- Enviar email (20 dias) | | | |
| | | | |
| 4° Etapas: | | | |
| 4.0- Diagrama de casos de uso (15 dia | | | |
| 4.1- Diagrama de Classes (21 dias) | | | |
| 4.2- Diagrama de Entidade e Relacionamento (15 dias) | | | |
| 4.3- Diagrama de Sequência (15 dias) | | | |
| | | | |
| Comentário: os marcos 3 e 4 são concomitantes | | | |
| 5° Marco: | | | |
| 5.0- Escrita do relatório final (20 dias) | | | |
| | | | |
| 5.1- Apresentação para banca (15 di | | | |